

- 基本厳守事項**
1. 作業時間は原則8:00～18:00、日曜日は全休日とする
 2. 7:30～8:30の間は工事車両の搬出入を行わない
 3. 工事現場出入り口には、適宜誘導員を配置する
 4. 歩道・周辺道路の清掃・美化に努める
 5. 騒音・振動防止法を厳守する

工事名 (仮称)スーパーバリュー八王子高尾店新築工事
 事業主 株式会社 スーパーバリュー
 施工者 株式会社 関東建創

5月度安全衛生管理計画

月間安全衛生管理工程表

日付	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
曜日	水	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
山留工事																																				
土工事																																				
伐採・伐根工事																																				
擁壁工事																																				
仮設工事																																				
土工事																																				
躯体工事																																				
安全衛生行事計画																																				
安全大会																																				
大型ダンプ																																				
大型ダンプ																																				
トラック(10t・4t)																																				
生コン車・ポンプ車																																				
クレーン																																				
誘導員(増人)																																				
1日当たりの車両台数																																				

【先月までの工事進捗】

◎開発工事

- ・伐採、伐根工事(一部を除く)、既存アスファルト撤去工事を完了しました。

◎本体建物工事

- ・掘削工事は全体の1/3程度完了しています。
- ・土工事及び基礎躯体工事中です。

【今月度の重点連絡事項】

◎開発工事

- ・今月下旬からRC擁壁工事に伴い、資材関係の搬出入車両台数が増えます。

◎本体建物工事

- ・今月中旬は残土搬出及びコンクリート打設に伴い、搬出入車両台数が増えます。
- ・**残土場外搬出に限り7:00～行います。(ただし、7:30～8:30は搬出しません。)**
- ・**コンクリートの鍍押し作業については、作業時間を延長する場合があります。**

※天候等の理由により日程を変更する場合があります。

※車両台数は予測台数です。増減が生ずる場合があります。