工　事　工　程　表

工事件名	八王子市立東浅川小学校機械室等解体工事
現場住所	八王子市東浅川町550番地22

曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
作業内容＼日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日	12月8日	12月9日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日	12月15日	12月16日	12月17日	12月18日	12月19日	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日	1月2日	1月3日	1月4日	1月5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日
①仮設工事　（撤去含む）																																																								
②電気設備工事																																																								
③倉庫　樹木撤去																															正																										
④ダクト撤去																															月																										
⑤仮設間仕切り設置																		内壁													休					外壁																								
⑥壁撤去工事（ハンドクラッシャー）																															み																								
⑦機械室解体																																																								
⑧杭抜き工事																																																								
⑨廃材搬出																																																								
⑩整地　片づけ																																																								
⑩予備日																																																								

2t車　1日2～3台程度

大型車　1日1台　5往復

大型車　1日1台　5往復

□　休日