

基本遵守事項(工事説明会資料より抜粋)		月間安全衛生管理工程表																																	
1	作業時間は8:00~18:30、日曜日は休工とする	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
2	7:30~8:30の間は工事車両の搬出入を行わない	日	付	曜	日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
3	工事現場出入り口には、適宜誘導員を配置する	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>★(事業者施工)1工区戸建建築工事</p> <p>敷地内 東電/NTT工事</p> <p>★地上足場架設工事、基礎足場解体工事</p> <p>コンクリート</p> <p>★内部電気・設備工事</p> <p>★1F~7F外装仕上工事</p> <p>★1F~7F内装仕上工事</p> <p>★宅内排水設備他埋設工事、敷地境界廻りアクセス基礎工事</p> <p>★ガス引込設備工事(東京ガス工事) ※取囲い架設の為、一部歩道占有</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>安全大会</p> <p>道路清掃</p> <p>休工日</p> <p>道路清掃</p> <p>交通安全会議</p> <p>休工日</p> <p>道路清掃</p> <p>休工日</p> <p>交通安全協議会</p> <p>休工日</p> <p>道路清掃</p> <p>休工日</p> </div> </div>																																	
4	道路上には資材等を放置しない																																		
5	騒音・振動防止法を遵守する																																		
戸建専業																																			
マンション専業																																			
安全衛生管理計画																																			
大型クレーン																																			
大型トラック、トレーラー																																			
4tトラック																																			
生コン車																																			
クレーン																																			

### 【先月までの工事進捗】

◎戸建専業

◎マンション専業

- ・本体棟の1F~10F躯体工事及び1F~7Fの外装仕上げ工事を行います。
- ・躯体工事に伴いコンクリート打設予定日については、生コン車の通行があります。(生コン車は7:30前に入場とします)
- ※コンクリートの搬押えについては、作業時間を延長する事があります。

### 【今月度の重点連絡事項】

◎戸建専業

◎マンション専業

### 【工事車両搬入動線及び誘導員配置計画】

★工事車両の搬出入の予定がある場合は、誘導員を配置致します。

※車両台数は予測台数です。増減が生ずる場合があります。  
 ※天候等の理由により日程を変更する場合があります。